



Calendario bono implementación

Fecha	Acción	Responsable
22 al 08 de Junio	Socialización y difusión del Instructivo.	Comisión Técnica
22 de Junio	1° y 2° Entregable: determinación de Equipos de Trabajo además del establecimiento de Metas y Objetivos , que incluya funcionarios (as) por meta y su contribución.	Directivo y /o Jefatura Superior
12 al 17 de Julio	Envío de Planilla a las Unidades para registro de los Indicadores, y Medios de Verificación , junto con las observaciones realizadas a los entregables 1 y 2, con las sugerencias respectivas.	Comisión Técnica
27 de Julio	3° y 4° Entregable: determinación de Indicadores, medios de registro y verificación.	Directivo y/o Jefatura Superior
10 Agosto	Envío a las Unidades de las observaciones realizadas a los entregables 3° y 4°, y resultado del cumplimiento obtenido.	Comisión Técnica
15 Agosto	Plazo final recepción de apelaciones en relación al cumplimiento obtenido e informado el día 10 de Agosto.	Directivo y/o Jefatura Superior
22 Agosto	Respuesta apelaciones.	Comité de Apelación
24 de Agosto	Plazo final para dar respuesta a las observaciones de los entregables 3° y 4°.	Directivo y/o Jefatura Superior
31 de Agosto	Envío información RRHH para pago.	Comisión Técnica